

## AGENDA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012

### AGENDA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL RAG 2012

PERÍODO	MÊS / ATIV.	ATORES	ATIVIDADES
14/02/2013	FEV	SEPLAN	Abertura do Módulo do RAG no Sistema FIPLAN
14/02 a 05/03/2013	FEV/MAR	ÓRGÃOS	Avaliação dos Programas e das Ações (Projetos, atividades e operações especiais)
06 a 12/03/2013	MAR	SEPLAN	Análise da SEPLAN e recomendações de ajustes
13 a 20/03/2013	MAR	ÓRGÃOS	Promoção dos ajustes solicitados pela SEPLAN
21 a 26/03/2013	MAR	SEPLAN	Consolidação, preparação, conferência, cópias, encadernação.
01/04/2013	MAR	SEPLAN	Previsão para entrega do RAG 2012 na Assembléia Legislativa, conforme determinação do art. 66, X, da Constituição do Estado de Mato Grosso e no Tribunal de Contas do Estado.