

AGENDA DE ELABORAÇÃO DO RAG 2017

Atividade	Data	
	Início	Fim
Atualizar as informações dos responsáveis por programas e ações nas tabelas do FIPLAN.	13/11/2017	31/01/2018
*Treinamento responsáveis por programa e ações e NGER's.	21/11/2017	21/12/2017
Abertura do Módulo RAG no FIPLAN - 20/11/2017		
Período de Avaliação pelas Unidades Setoriais	21/11/2017	31/01/2018
Análise e recomendações de ajustes no RAG	01/02/2018	16/02/2018
Período de Ajustes pela Unidade Setorial	19/02/2018	23/02/2018
Feedback da Seplan sobre ajustes efetuados	26/02/2018	02/03/2018
Fechamento do Módulo RAG no Fiplan - 02/03/2018		
Consolidação na SEPLAN	05/03/2018	28/03/2018
Entrega do RAG - 29/03/2018		

* Os treinamentos serão realizados na sala de informática na Secretaria Adjunta de Orçamento/SEPLAN.