

**CRONOGRAMA PTA/LOA 2023**

PORTARIA CONJUNTA nº 045/2022/SEPLAG/SEFAZ, publicada em 29/06/2022

**ANEXO I**

	<b>FASES</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>1</b>	<b>Publicação da Portaria de abertura do processo</b>	<b>01/07</b>	<b>SEPLAG/SEFAZ</b>
2	Disponibilização de material orientativo	11/07	SEPLAG/SEFAZ
3	Capacitação sobre o teto orçamentário com a nova estrutura de fontes	11 a 13/07	UEPF/SEFAZ
4	Disseminação do material orientativo e orientações aos responsáveis por ações, subações/entregas e etapas	12 a 15/07	NGER
5	Liberação do módulo de elaboração do PTA/LOA (subações/entregas e etapas) no FIPLAN	18/07	SEPLAG
<b>6</b>	<b>Elaboração do PTA – desdobramento das ações (subações/entregas e etapas)</b>	<b>Até 08/08</b>	<b>SETORIAIS</b>
7	Projeção da Receita Atualizada	12 a 23/07	SARP/SEFAZ
8	Atualização do Cenário Fiscal	25/07 a 27/07	UEPF/SEFAZ
9	Disponibilização do teto orçamentário	Até 19/08	UEPF/SEFAZ
10	Liberação do módulo de elaboração do PTA/LOA (memória de cálculo)	19/08	SUOE/SEFAZ
<b>11</b>	<b>Elaboração do PTA – desdobramento das ações (memória de cálculo)</b>	<b>Até 02/09</b>	<b>SETORIAIS</b>
12	Análise e recomendações das equipes dos Órgãos Centrais	05/09 a 16/09	COF/SEPLAG CGOE/SEFAZ
<b>13</b>	<b>Análise e ajustes das recomendações dos Órgãos Centrais</b>	<b>19 a 21/09</b>	<b>SETORIAIS</b>
14	Consolidação do PLOA/2023	22 a 28/09	SEFAZ
15	Encaminhamento do PLOA/2023 à Casa Civil	29/09	SEFAZ
16	Envio do Projeto de Lei à Assembleia Legislativa	30/09	CASA CIVIL